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SETTIMANE

10

11

12

13

14

15

16

ATTIVITA' PRELIMINARI:

- realizzazione area di cantiere deposito materiali - AREA 1;
- approntamento materiali;

- esecuzione rilievo planoaltimetrico aree;

- esecuzione prove CBR.

LAVORI AREA 3:

- realizzazione area di cantiere;

- taglio e demolizione di pavimentazione;

- realizzazione scavi a sezione obbligata per opere idrauliche;

- posa in opera condotte e pozzetti di ispezione e/o caditoie per opere
idrauliche di raccolta acque metoriche;

- esecuzione nuovi murettiinc.c.a.;

- rinterri e ripristini pavimentazione;

- smobilizzo area di cantiere.

LAVORI AREA 4:

- realizzazione area di cantiere;

- realizzazione scavi a sezione obbligata per opere idrauliche;

- posa in opera condotte e pozzetti di ispezione e/o caditoie per opere
idrauliche di raccolta acque metoriche;

- rinterri;

- esecuzione di tombinamento fosso per formazione futura nuova uscita
su Via Bandissolo;

- smobilizzo area di cantiere.

LAVORI AREA 5:

- realizzazione area di cantiere;

- taglio e demolizione di pavimentazione;

- realizzazione scavi a sezione obbligata per opere idrauliche;

- posa in opera condotte e pozzetti di ispezione e/o caditoie per opere
idrauliche di raccolta acque metoriche;

- rinterri e ripristini pavimentazione;

- smobilizzo area di cantiere.

LAVORI AREA 2:

- realizzazione scavi sezione obbligata per opere idrauliche;

- realizzazione soletta di fondazione per impianti di trattamento acque di
pioggia;

- assistenza alla posa in opera degli impianti di trattamento;

- rinterri;

- smobilizzo area di cantiere.

LAVORI AREA 6:

- realizzazione area di cantiere;

- taglio e demolizione di pavimentazione;

- realizzazione scavi a sezione obbligata per opere idrauliche;

- posa in opera condotte e pozzetti di ispezione e/o caditoie e griglia per
opere idrauliche di raccolta acque metoriche;

- rinterri e ripristini pavimentazione;

- smobilizzo area di cantiere.

LAVORI AREA 7:

- realizzazione area di cantiere;

- taglio e demolizione di pavimentazione;

- realizzazione scavi a sezione obbligata per opere idrauliche;

- posa in opera condotte e pozzetti di ispezione e/o caditoie e griglia per
opere idrauliche di raccolta acque metoriche;

- rinterri e ripristini pavimentazione;

- realizzazione di nuovo varco di uscita su Via Bandissolo;

- smobilizzo area di cantiere.

OPERE COMPLEMENTARI:

- realizzazione e/o modifica di recinzioni metalliche;
- realizzazione di cancelli;

- pulizia finale e sgombero AREA 1.

|Giorni naturali e consecutivi

14

21

28

35

12

49

56

63

70

77

34

91

98

105

112

|Giomi lavorativi (esclusi sabati e domeniche)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80
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